



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА
П Р И К А З**

от « 07 » 11 2014 г.
г. Воронеж

№ 564

**Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС основного общего
образования**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании Положения о Совете по введению ФГОС основного общего образования и в целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план мероприятий введения ФГОС основного общего образования в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина (приложение).

Директор гимназии



Е.Л. Жигалова

**План мероприятий введения ФГОС основного общего образования
в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина**

№ п.п.	Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
<i>Нормативно-правовое обеспечение ФГОС</i>				
1	Издание приказа о создании рабочей группы по введению в ФГОС основного общего образования МБОУ гимназия им. И.А. Бунина	ноябрь 2014 г.	Приказ	Лазарева О.В.
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	ноябрь 2014г.	Наличие плана-графика	Совет по введению ФГОС ООО Жигалова Е.Л.
3	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы уровня основного общего образования в соответствии с ФГОС	ноябрь 2014г.	Наличие проекта	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС ООО Жигалова Е.Л.
4	Разработка на основе примерной ООП ООО и принятие образовательной программы основного общего образования гимназии, утверждение программы	до 1 сентября 2015 г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед. совет Жигалова Е.Л.
5	Разработка, обсуждение и принятия программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся	до 01.06.2015г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Лихачева Н.В.
6	Разработка, обсуждение и принятия программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни	до 01.06.2015г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Лихачева Н.В.
7	Разработка и утверждение учебного плана с включением в него внеурочной деятельности	до июня 2015г.	Учебный план	Лазарева О.В.
8	Изучение педагогами планируемых результатов обучения основного общего образования	В течение года	Проект планируемых результатов обучения	Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
9	Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам	до апреля 2015 г.	Проект рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам	Лазарева О.В. Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
10	Разработка рабочих программ по предметам	до мая 2015г.	Рабочие программы по предметам	Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
11	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной	до сентября 2015 г.	Список учреждений дополнительного образо-	Лихачева Н.В.

	деятельности обучающихся		вания	
12	Разработка и утверждение плана дополнительного образования обучающихся гимназии	до сентября 2015 г.	Наличие принятого, согласованного, утвержденного плана дополнительного образования	Лихачева Н.В. Лазарева О.В.
13	Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся гимназии	до сентября 2015 г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы внеурочной деятельности	Лихачева Н.В.
14	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы гимназии требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий и т.д.)	до сентября 2015 г.	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ	Лазарева О.В. Сальникова Н.А.
15	Разработать программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся уровня основного общего образования	до сентября 2015 г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Лазарева О.В. Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
16	Разработка календарно-тематических планов по обновленной структуре	до сентября 2015 г.	Наличие календарно-тематического плана	Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
17	Разработка и утверждение системы оценивания планируемых результатов	май 2015 г.	Наличие принятой, согласованной, утвержденной системы оценивания планируемых результатов	Жигалова Е.Л. Лазарева О.В.
18	Организация системы подготовки педагогических работников по освоению сущностных характеристик ФГОС	июнь 2015 г.	План работы	Лазарева О.В.
Организационное обеспечение введения ФГОС				
1.	Проведение заседаний кафедр: – структура и содержание ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС; – разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС; – создание рабочих групп	По плану работы кафедр	Заседания кафедр. Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний кафедр)	Лазарева О.В. Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
2.	Заседание педагогического совета «О готовности МБОУ гимназия им. И.А. Бунина к переходу на ФГОС ООО».	август 2015 г.	Педагогический совет	Лазарева О.В.
3.	Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по вопросам введения	в течение года	Семинары, круглые столы	Администрация гимназии, кафед-

	ФГОС ООО с взаимодействующими общеобразовательными учреждениями.			ры общественно-гуманитарного, гуманитарно - эстетического, естественно-математического цикла
4.	Изучение учителями гимназии документов по внедрению ФГОС ООО через систему консультаций	в течение года	Индивидуальные консультации	Метод. совет, кафедры общественно-гуманитарного, гуманитарно - эстетического, естественно-математического цикла
5.	Обучение учителей, которые будут работать в 5-х классах, на курсах повышения квалификации	в течение года	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Макарова Г.Л.
6.	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до мая 2015 г.	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ	Лазарева О.В. Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
1.	Анализ степени соответствия существующего ресурсного обеспечения гимназии требованиям ФГОС	сентябрь 2015 г.	Наличие протоколов проверки	Лазарева О.В.
2.	Приобретение методической литературы, наглядного дидактического обеспечения образовательной программы, создание медиатеки обучающих программ для уровня основного общего образования по вопросам введения ФГОС	в течение года	Приобретение литературы	Жигалова Е.Л. Лазарева О.В. Тарасова И.А. Алтухова М.В.
3.	Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей, переходящих на ФГОС	до сентября 2015 г.	Оборудование рабочих мест	Жигалова Е.Л. Лазарева О.В. Алтухова М.В.
Информационное обеспечение введения ФГОС				
1.	Информирование родителей о ходе подготовки и результатах введения ФГОС в МБОУ гимназия им. И.А. Бунина с помощью интернет ресурсов (сайт гимназии)	в течение года	Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов	Лазарева О.В. Головин Д.В.
2.	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской ответственностью (родительские собрания)	в течение года	Знание родителями основных положений ФГОС Протоколы родительских собраний	Лихачева Н.В. Учителя 5-х классов
3.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	в течение года	Публичный отчет	Лазарева О.В. Огнева Т.Н.

				Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю. Головин Д.В.
4.	Усовершенствование информационной среды гимназии в соответствии с задачами внедрения ФГОС	в течение года	Наличие плана	Лазарева О.В. Огнева Т.Н. Корчагина Ю.Д. Сумина С.Ю. Головин Д.В.

Заместитель директора по УВР

О.В. Лазарева